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Jedním z kroků avizovaných Alexandrem Vondrou po nástupu do funkce ministra obrany bylo posouzení PPP projektu v Ústřední vojenské nemocnici, který schválila předchozí vláda dne 24. května 2010. Smlouva mezi ÚVN a konsorciem Prague Military Hospital Concession, a.s. (PMHC) byla následně podepsána dne 27. května 2010. Předmětem této smlouvy byla výstavba ubytovny pro zdravotnický personál, bazénu, podzemního parkoviště, informačního centra, vstupního objektu a ubytovny hotelového typu v areálu ÚVN Praha.

Po prostudování dokumentace a jednáních s PMHC byl připraven dodatek k uzavřené smlouvě s návrhem dílčích změn PPP projektu tak, aby bylo dosaženo finančních úspor. Tento dodatek je součástí materiálu, který ministr obrany předložil dne 24. listopadu 2010 vládě ke schválení. „Dodatek umožní, aby byl projekt realizován pouze v rozsahu a s účelem odpovídajícím potřebám dalšího rozvoje ÚVN a jejích služeb," uvedl k tomu ředitel ÚVN plukovník Miroslav Zavoral.
S ohledem na stav veřejných financí a probíhající restrukturalizaci ÚVN je výsledkem jednání mezi Ministerstvem obrany a PMHC návrh na změnu projektu tak, aby místo ubytovny pro střední zdravotnický personál vznikla léčebna pro dlouhodobě nemocné, spojená s domovem péče pro válečné veterány a vojenské důchodce. Podobných zařízení je totiž v České republice obecně nedostatek. Z projektu budou zároveň vypuštěny či odloženy části, které nejsou nezbytné pro chod ÚVN. Jedná se primárně o výstavbu a provoz bazénu. Výstavba a provoz ubytovny hotelového typu je odložena s tím, že o její realizaci rozhodne v budoucnosti ÚVN na základě opce. 

Celková odhadovaná hodnota projektu bude po zapracování technických úprav cca 1,9 miliardy Kč. Oproti původně schválenému projektu za 2,6 miliardy Kč plus 0,3 miliardy Kč předpokládaného zisku koncesionáře z provozu ubytovny hotelového typu tedy dojde  k úspoře cca 1 miliardy Kč. 

Po uzavření dodatku vstoupí ÚVN a Ministerstvo obrany do jednání s PMHC s cílem přepracování projektové dokumentace ve smyslu technických úprav a výpočtu nové redukované smluvní ceny. Zároveň bude předmětem dodatku i závazek, že v případě nedohody o technických úpravách projektu dojde k ukončení koncesní smlouvy a Česká republika nahradí PMHC dosavadní účelně vynaložené náklady, které by neměly v krajní variantě přesáhnout 175 milionů Kč. Částka náhrady bude předmětem nezávislého auditu.
Konsorcium PMHC se podpisem dodatku zároveň vzdá nároků na náhradu škody, ušlého zisku, bezdůvodného obohacení či jiných nároků z případné nerealizace projektu.
„Naším primárním cílem bylo dosáhnout úspor či ukončení projektu bez rizika arbitráží. Jsem rád, že jsme při jednáních nalezli řešení, které je přijatelné pro stát i koncesionáře,“ uvedl k projektu ministr obrany Alexandr Vondra.  
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